



Утверждаю:  
Директор МКОУ «Небельская ООШ»  
Н.В. Михейчик  
2023г. Приказ № 35

### Медиаплан

№ п/п	Наименование мероприятий	Виды средств массовой информации (далее СМИ) форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Ответственный за реализацию мероприятий
1	Проведение заседаний рабочей группы	Интернет ресурсы, СМИ, социальные сети	Май	Размещение информации об основном содержании регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МКОУ «Небельская ООШ»	Черепанова Н.В.
2	Создание на сайте ОУ информационной страницы проекта		Май		Плотникова К.Р.
3	Информация о реализации проекта		Май		Плотникова К.Р. Варнакова Ю.Р.
4	Презентация проекта и концепция Центра для различных аудиторий (обучающиеся, родители, педагоги)	СМИ, социальные сети, анонсы	Июнь	Подготовленные материалы	Петрова Н.В. Черепанова Н.В. Шульга А.Л. Лебедева О.В.
5	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	СМИ, социальные сети	Сентябрь - декабрь	Размещение информации и сертификатов об участии педагогов в повышении квалификации	Черепанова Н.В.
6	Начало поставок оборудования в Центры	Социальные сети, сайт школы	Май – август	Информация об оснащении Центра, порядок использования оборудования	Воронкина Т.Н.
7	Торжественное открытие Центра	СМИ, социальные сети, сайт школы	Сентябрь (до 15.09.2023г.)	Создание информационных сюжетов о работе Центра	Черепанова Н.В. Аксенова Ю.В.